



সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ বাস্তবায়ন অ্যাকশন প্ল্যান

| ক্রম | উদ্দেশ্য (Objectives) | বিষয়ের মান (Weight of Subject) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators) | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target/Criteria Value for 2019-2020) | | | | | Action Plan |
|------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------|---|---|------------|------------|------------|----------------------|--|
| | | | | | | | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে | |
| | | | | | | | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | |
| ১ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | ৭ | ১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | ১.১.১ কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ৪ | ৩০-৬-২০১৯ | ০৪-৭-২০১৯ | ০৮-৭-২০১৯ | ১১-৭-২০১৯ | ১৬-৭-২০১৯ | ২৪-৬-২০১৯ তারিখে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। |
| | | | ১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ | ১.২.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরিত | তারিখ | ১ | ০৪-৭-২০১৯ | ১১-৭-২০১৯ | ১৬-৭-২০১৯ | ২২-৭-২০১৯ | ২৮-৭-২০১৯ | ২৪-৬-২০১৯ তারিখে কর্মপরিকল্পনা অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। |
| | | | ১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ | ১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | তারিখ | ২ | ১০-৭-২০১৯ | ১৪-৭-২০১৯ | ১৮-৭-২০১৯ | ২২-৭-২০১৯ | ২৮-৭-২০১৯ | ২৪-৬-২০১৯ তারিখে কর্মপরিকল্পনা ব্যাংকের তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে। |
| ২ | ইনোভেশন টিমের সভা | ৬ | ২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান | ২.১.১ সভা অনুষ্ঠিত | সংখ্যা | ৪ | ৬ | ৫ | ৪ | ৩ | ২ | ন্যূনতম ৬টি সভা আয়োজন করা হবে। |
| | | | ২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | ২.২.১ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত | % | ২ | ৯৫ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ | ৬৫ | ইনোভেশন টিমের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে প্রতি সভায় পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। |
| ৩ | উদ্ভাবন খাতে বরাদ্দ | ৪ | ৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ | ৩.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত | টাকা | ২ | ২০.০০ লক্ষ | ১৫.০০ লক্ষ | ১২.০০ লক্ষ | ১০.০০ লক্ষ | ৮.০০ লক্ষ | জানুয়ারী ২০২০ এ বাজেট বরাদ্দের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ডিভিশনে আবেদন করা হবে। |
| | | | ৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় | ৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | % | ২ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ | উদ্ভাবন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে কাঙ্ক্ষিত ব্যয় এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে। |
| ৪ | সক্ষমতা বৃদ্ধি | ৯ | ৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/সেমিনার | ৪.১.১ কর্মশালা/সেমিনার অনুষ্ঠিত | সংখ্যা | ৩ | ৩ | ২ | ১ | - | - | অক্টোবর ২০১৯, ডিসেম্বর ২০১৯ ও ফেব্রুয়ারী ২০২০ এ আয়োজন করা হবে। |
| | | | ৪.২ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৪.২.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা (জন) | ৩ | ৩০ | ২৫ | ২০ | ১৫ | ১০ | ডিসেম্বর ২০১৯ এ আয়োজন করা হবে এবং ন্যূনতম ৩০ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। |



সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ বাস্তবায়ন অ্যাকশন প্ল্যান

| ক্রম | উদ্দেশ্য (Objectives) | বিষয়ের মান (Weight of Subject) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators) | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target/Criteria Value for 2019-2020) | | | | | Action Plan |
|------|---|------------------------------------|---|---|----------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|--|
| | | | | | | | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে | |
| | | | | | | | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | |
| | | | ৪.৩ সেবা সহজীকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৪.৩.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা (জন) | ৩ | ৩০ | ২৫ | ২০ | ১৫ | ১০ | মার্চ ২০২০ এ আয়োজন করা হবে এবং ন্যূনতম ৩০ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। |
| ৫ | স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত কার্যক্রম | ৩ | ৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাগুলো যাচাই- বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ | ৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | তারিখ | ৩ | ০৩-১১- ২০১৯ | ০৫-১১- ২০১৯ | ১০-১১- ২০১৯ | ১৭-১১- ২০১৯ | ২০-১১-২০১৯ | মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা যাচাই-বাছাই করে অক্টোবর ২০১৯ এর মধ্যে এ সংক্রান্ত তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হবে। |
| ৬ | উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন | ৭ | ৬.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি | ৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ৪ | ১৯-১২- ২০১৯ | ২৪-১২- ২০১৯ | ৩০-১২- ২০১৯ | ০৫-১- ২০২০ | ১০-১-২০২০ | ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারী করা হবে। |
| | | | ৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন | ৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়িত | তারিখ | ৩ | ০১-৩- ২০২০ | ০৫-৩- ২০২০ | ১০-৩- ২০২০ | ১৫-৩- ২০২০ | ১৯-৩-২০২০ | ফেব্রুয়ারী ২০২০ এর মধ্যে পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করা হবে। |
| ৭ | উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং) | ৬ | ৭.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ | ৭.১.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ | তারিখ | ৬ | ১৫-৫- ২০২০ | ২২-৫- ২০২০ | ২৯-৫- ২০২০ | ১০-৬- ২০২০ | ১৫-৬-২০২০ | মে ২০২০ এ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করা হবে। |
| ৮ | উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন | ৭ | ৮.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন | ৮.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারীকৃত | তারিখ | ৭ | ১০-৬- ২০২০ | ১৬-৬- ২০২০ | ২০-৬- ২০২০ | ২৫-৬- ২০২০ | ৩০-৬-২০২০ | সফল পাইলটিং সমাপনান্তে উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারী করা হবে। |



সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ বাস্তবায়ন অ্যাকশন প্ল্যান

| ক্রম | উদ্দেশ্য (Objectives) | বিষয়ের মান (Weight of Subject) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators) | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target/Criteria Value for 2019-2020) | | | | | Action Plan |
|------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------|---|---|-----------|-------|----------|----------------------|--|
| | | | | | | | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে | |
| | | | | | | | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | |
| ৯ | স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান | ৯ | ৯.১ উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র/ ক্রেস্ট/পুরস্কার প্রদান | ৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ- আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র/ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত | সংখ্যা (জন) | ৪ | ১০ | ৮ | ৭ | ৬ | ৫ | উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র/ক্রেস্ট/পুরস্কার প্রদান করা হবে। |
| | | | ৯.২ উদ্ভাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ/ নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ | ৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত | সংখ্যা (জন) | ২ | ৩৫ | ৩০ | ২৪ | ২০ | ১৬ | সম্ভাব্য ডিসেম্বর ২০১৯ এ উদ্ভাবকগণ/উদ্ভাবনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণের বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। |
| | | | ৯.৩ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণকে বিদেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ/ নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ | ৯.৩.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত | সংখ্যা (জন) | ৩ | ৬ | ৫ | ৪ | ৩ | ২ | মে ২০২০ এর মধ্যে উদ্ভাবকগণ/উদ্ভাবনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা- কর্মচারীগণকে বিদেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণের বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। |
| ১০ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | ৮ | ১০.১ ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড/হালনাগাদকরণ | ১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য আপলোডকৃত/ হালনাগাদকৃত | নিয়মিত (%) | ৪ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | নিয়মিতভাবে উদ্ভাবনের তথ্য আপলোড/হালনাগাদ করা হবে। |
| | | | ১০.২ বছরভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজীকরণের তথ্য আপলোড/হালনাগাদকরণ | ১০.২.১ সেবা সহজীকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত | (%) | ২ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | নিয়মিতভাবে সেবা সহজীকরণের তথ্য আপলোড/হালনাগাদ করা হবে। |
| | | | ১০.৩ বাস্তবায়িত ডিজিটাল- সেবার তথ্য আপলোড/হালনাগাদকরণ | ১০.৩.১ ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত | (%) | ২ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | নিয়মিতভাবে ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/হালনাগাদ করা হবে। |



সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ বাস্তবায়ন অ্যাকশন প্ল্যান

| ক্রম | উদ্দেশ্য (Objectives) | বিষয়ের মান (Weight of Subject) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators) | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target/Criteria Value for 2019-2020) | | | | | Action Plan | |
|------|--------------------------------|------------------------------------|---|--|----------------|---|---|------------|------------|------------|----------------------|--|--|
| | | | | | | | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে | | |
| | | | | | | | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | | |
| ১১ | ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন | ৪ | ১১.১ ন্যূনতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা | ১১.১.১ একটি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়িত | তারিখ | ৪ | ১৫-২-২০২০ | ১৫-৩-২০২০ | ৩১-৩-২০২০ | ৩০-৪-২০২০ | ৩০-৫-২০২০ | ফেব্রুয়ারী ২০২০ এর মধ্যে ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়ন করা হবে। | |
| ১২ | সেবা সহজীকরণ | ৮ | ১২.১ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজীকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন | ১২.১.১ সহজীকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নের অফিস আদেশ জারীকৃত | তারিখ | ৪ | ১৫-১০-২০১৯ | ২০-১০-২০১৯ | ২৪-১০-২০১৯ | ২৮-১০-২০১৯ | ৩০-১০-২০১৯ | অক্টোবর ২০১৯ এর মধ্যে সেবা পদ্ধতি সহজীকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নের অফিস আদেশ জারী করা হবে। | |
| | | | ১২.২ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ সারা দেশে সম্প্রসারণ/ রেল্লিকেশন | ১২.২.১ সেবা সহজীকরণ বাস্তবায়নে চূড়ান্ত অফিস আদেশ জারীকৃত | তারিখ | ৪ | ১৫-৪-২০২০ | ৩০-৪-২০২০ | ১৫-৫-২০২০ | ৩০-৫-২০২০ | ১৫-৬-২০২০ | এপ্রিল ২০২০ এর মধ্যে সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ বাস্তবায়নের চূড়ান্ত অফিস আদেশ জারী করা হবে। | |
| ১৩ | পরিবীক্ষণ | ৭ | ১৩.১ উদ্ভাবকগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (ক্যালেন্ডার) প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ | ১৩.১.১ উদ্ভাবকগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ৩ | ১৯-১২-২০১৯ | ২৪-১২-২০১৯ | ৩০-১২-২০১৯ | ০৫-১-২০২০ | ১০-১-২০২০ | ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে উদ্ভাবকগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। | |
| | | | ১৩.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ | ১৩.২.১ উদ্ভাবকগণের সঙ্গে উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে টিমের সভা আয়োজিত | সংখ্যা | ২ | ৩ | ২ | ১ | - | - | - | অক্টোবর ২০১৯, ডিসেম্বর ২০১৯ ও ফেব্রুয়ারী ২০২০ এ আয়োজন করা হবে। |
| | | | ১৩.৩ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান | ১৩.৩.১ প্রকল্প পরিদর্শনকৃত এবং সহায়তা প্রদানকৃত | সংখ্যা (কয়টি) | ২ | ২ | ১ | - | - | - | - | - |



সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ বাস্তবায়ন অ্যাকশন প্ল্যান

| ক্রম | উদ্দেশ্য (Objectives) | বিষয়ের মান (Weight of Subject) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators) | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target/Criteria Value for 2019-2020) | | | | | Action Plan |
|------|---------------------------------|------------------------------------|--|---|---------------|---|---|-----------|-----------|-----------|----------------------|---|
| | | | | | | | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে | |
| | | | | | | | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | |
| ১৪ | ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা | ৭ | ১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত) | ১৪.১.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত | তারিখ | ৪ | ২০-৫-২০২০ | ২৫-৫-২০২০ | ৩১-৫-২০২০ | ১০-৬-২০২০ | ১৫-৬-২০২০ | মে ২০২০ এর মধ্যে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন প্রকাশ করা হবে। |
| | | | ১৪.২ সেবা সহজীকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা | ১৪.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত | তারিখ | ৩ | ২০-০৫-২০২০ | ২৫-৫-২০২০ | ৩১-৫-২০২০ | ১০-৬-২০২০ | ১৫-৬-২০২০ | মে ২০২০ এর মধ্যে সেবা সহজীকরণের ডকুমেন্টেশন প্রকাশ করা হবে। |
| ১৫ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন | ৮ | ১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৫.১.১ অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়িত | তারিখ | ৩ | ৩০-১-২০২০ | ০৫-২-২০২০ | ১০-২-২০২০ | ১৭-২-২০২০ | ২০-২-২০২০ | জানুয়ারী ২০২০ এর মধ্যে অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়ন করা হবে। |
| | | | ১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ | ১৫.২.১ অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ | ০৫-২-২০২০ | ১০-২-২০২০ | ১৭-২-২০২০ | ২০-২-২০২০ | ২৫-২-২০২০ | জানুয়ারী ২০২০ এর মধ্যে অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। |
| | | | ১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৫.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত | তারিখ | ৩ | ১৫-৭-২০২০ | ২০-৭-২০২০ | ২৩-৭-২০২০ | ২৬-৭-২০২০ | ৩০-৭-২০২০ | জুলাই ২০২০ এর মধ্যে বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হবে। |
| | | | ১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ | ১৫.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ | ২০-৭-২০২০ | ২৩-৭-২০২০ | ২৬-৭-২০২০ | ৩০-৭-২০২০ | ০৫-৮-২০২০ | জুলাই ২০২০ এর মধ্যে বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। |

